



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIRANDELLO" - CARLENTINI
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Codice Meccanografico: SRIC823006 - Codice Fiscale: 91009850891 - Codice Univoco: UFDRAG



I ISTITUTO COMPRENSIVO-CARLENTINI
Prot. 0003759 del 19/10/2022
VI-2 (Uscita)

Al Consiglio d'Istituto
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020
OT.10 Az.10.71

Relazione Variazione Progettuale

Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020

Il Consiglio di Istituto del 12/02/2021 con delibera n. 4 ha ammesso la progettazione di lavori e forniture secondo il sotto indicato schema:

TIPOLOGIA di VOCI di COSTO e Q.E. ORIGINARIO AMMESSO

AZIONE 10.7.1				
Tipologia	Descrizione prodotto	Q	Costo Unitario Stimato	Costo TOT
A.1 - Lavori	Lavori distanziamento: area polifunzionale su supporto bituminoso per attività motoria all'aperto (450 mq)	1	10.200,00 €	10.200,00 €
A.2 - Forniture	Tavolino modulare (monoposto)	72	119,00 €	8.568,00 €
A.2 - Forniture	Sedia per tavolino modulare	72	25,00 €	1.800,00 €
A.2 - Forniture	Cattedra	3	164,00 €	492,00 €
A.2 - Forniture	Poltroncina per cattedra	3	37,00 €	111,00 €
A.2 - Forniture	Banco monoposto antropometrico (per disabili)	2	533,00 €	1.066,00 €
A.2 - Forniture	Armadio con ante	13	410,00 €	5.330,00 €
A.2 - Forniture	Scaffale palestra	2	410,00 €	820,00 €
TOTALE lavori e forniture				€ 28.387,00
SOMME A DISPOSIZIONE:				
B.1 - IVA sui lavori 10%		1	1.020,00 €	1.020,00 €
B.2 - IVA sulle forniture 22%		1	4.001,14 €	4.001,14 €
C.1 - Spese tecniche e incentivi	Studio fattibilità	1	- €	- €
C.2 - Spese tecniche e incentivi	Progettazione, Direzione Lavori, C.R.E.	1	1.200,00 €	1.200,00 €
Tot. Netto				1.200,00 €
IVA e cassa (26,88%)				322,56 €
C.3 - Spese tecniche e incentivi	RUP 0,5%	1	- €	- €
D. - Conformità arredi - RUP		1	- €	- €
E.1 - Imprevisti		1	1.259,84 €	1.259,84 €
E.2 - Pubblicità	Targa A3 in forex da esterno con loghi	3	60,00 €	180,00 €
F.1 - Oneri discarica	Conferimento a discarica	1	200,00 €	200,00 €
F.2 - Altre spese	Assistente amministrativo	20	19,24 €	384,80 €
F.3 - Altre spese	DSGA - Gestione amministrativo contabile	10	24,55 €	245,50 €
F.4 - Altre spese	DS - Direzione e coordinamento	15	33,18 €	497,70 €
F.5 - Ritiro e dismissione arredi obsoleti		1	- €	- €
F.6 - Oneri di autorizzazione		1	- €	- €
TOTALE somme a disposizione				€ 9.311,54
Totale intervento				€ 37.698,54
Importo finanziamento				€ 37.698,54

Considerato che l'art.14 dell'Atto di accettazione del finanziamento, facente parte integrante all'avviso, contempla la possibilità di poter modificare il progetto ed essendo le esigenze iniziali cambiate, relativamente alle sole forniture, si ritiene opportuno per ovvie opportunità progettuali modificare la proposta di progetto con autorizzazione del RUP a seguito di approvazione da parte del CdI.



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

TIPOLOGIA di VOCI di COSTO e Q.E. VARIATO

AZIONE 10.7.1				
Tipologia	Descrizione prodotto	Q	Costo Unitario Stimato	Costo TOT
A.1 - Lavori	Lavori distanziamento: area polifunzionale su supporto bituminoso per attività motoria all'aperto (450 mq)	1	10.200,00 €	10.200,00 €
A.2 - Forniture	Tavolino modulare (monoposto)	73	65,00 €	4.745,00 €
A.2 - Forniture	Sedia per tavolino modulare	25	20,00 €	500,00 €
A.2 - Forniture	Cattedra	7	293,00 €	2.051,00 €
A.2 - Forniture	Poltroncina per cattedra	6	40,00 €	240,00 €
A.2 - Forniture	Banco monoposto antropometrico (per disabile)	0	- €	- €
A.2 - Forniture	Armadio con ante	35	328,00 €	11.480,00 €
A.2 - Forniture	Scaffale palestra	2	184,63 €	369,26 €
<i>TOTALE lavori e forniture</i>				€ 29.585,26
SOMME A DISPOSIZIONE:				
B.1 - IVA sui lavori 10%		1	1.020,00 €	1.020,00 €
B.2 - IVA sulle forniture 22%		1	4.264,76 €	4.264,76 €
C.1 - Spese tecniche e incentivi	Studio fattibilità	1	- €	- €
C.2 - Spese tecniche e incentivi	Progettazione, Direzione Lavori, C.R.E.	1	1.200,00 €	1.200,00 €
			<i>Tot. Netto</i>	1.200,00 €
			<i>IVA e cassa (26,88%)</i>	322,56 €
C.3 - Spese tecniche e incentivi	RUP 0,5%	1	- €	- €
D. - Conformità arredi - RUP		1	- €	- €
E.1 - Imprevisti		1	- €	- €
E.2 - Pubblicità	Targa A3 in forex da esterno con loghi	1	177,96 €	177,96 €
F.1 - Oneri discarica	Conferimento a discarica	1	- €	- €
F.2 - Altre spese	Assistente amministrativo	20	19,24 €	384,80 €
F.3 - Altre spese	DSGA - Gestione amministrativo contabile	10	24,55 €	245,50 €
F.4 - Altre spese	DS - Direzione e coordinamento	15	33,18 €	497,70 €
F.5 - Ritiro e dismissione arredi obsoleti		1	- €	- €
F.6 - Oneri di autorizzazione		1	- €	- €
<i>TOTALE somme a disposizione</i>				€ 8.113,28
<i>Totale intervento</i>			€ 37.698,54	
<i>Importo finanziamento</i>			€ 37.698,54	

Le varianti relative alle sole forniture risultano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili (essendo cambiate le esigenze iniziali) e al contempo non modificano né alterano la natura generale dell'impegno assunto con il Dipartimento Regionale in quanto si conferma l'obiettivo di favorire il distanziamento scolastico e mantenere alto il profitto curriculare degli studenti senza determinare un incremento del contributo pubblico che si attesta e si conferma per € 37.698,54 (comprensivo di IVA);

Il cronoprogramma attuativo, rideterminato per le sole forniture, vede l'affidamento da disporre entro il 25/10/2022, la contrattualizzazione della fornitura entro il 10/11/2022, la fine consegna entro il 10/02/2023, la verifica (redazione del verbale della corretta esecuzione) entro il 24/02/2023 e la chiusura contabile e amministrativa entro il 31/08/23.



Il RUP/Dirigente Scolastico
Fabrizia Mante